

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	INFORME DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
	Código: ASG-F-015	Versión: 002

1.Fecha de presentación de Informe: Agosto 19 de 2020

Nombre de Espacio de Participación Ciudadana	Veeduría Ciudadana
Nombre de la actividad	Revisión avance proyectos de infraestructura a cargo de la Nación. Veeduría Ciudadana sobre proyectos de infraestructura en el departamento de Bolívar.
Objetivo de la actividad	Revisar el avance de los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Nación, con las comunidades y fuerzas vivas de las regiones. Veeduría Ciudadana sobre proyectos de infraestructura en el departamento de Bolívar. Conocer avances de los proyectos de infraestructura para el departamento de Bolívar.
Grupo de Valor Beneficiado	Municipios, departamentos, fuerzas vivas de las regiones y comunidad en general.
Lugar de realización	Cámara de Comercio de Cartagena – Sede Centro.
Fecha	11 de marzo de 2020.
No. Participantes	35 participantes.
Evidencias	Presentación PPT, Lista de Asistencia.
Nombre(s) de servidores públicos que asistieron al evento	Ángela María Orozco – Ministra de Transporte. Olga Lucía Ramírez Duarte – Viceministra de Infraestructura.
Área responsable de reportar informe de la actividad	Viceministerio de Infraestructura.

2. Preguntas realizadas por los asistentes

	Pregunta o inquietud	Nombre del participante
1.	¿En qué estado se encuentra la IP Aeropuerto de Cartagena Rafael Núñez?	Juan Pablo Vélez – Cámara de Comercio de Cartagena
2.	¿En qué estado se encuentra la IP Nuevo Aeropuerto de Cartagena?	Juan Pablo Vélez – Cámara de Comercio de Cartagena

3. Respuesta a cada pregunta e inquietud

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	INFORME DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
	Código: ASG-F-015	Versión: 002

	Respuesta	Nombre de Funcionario y Área
1.	<p>a. El 15 de abril de 2020 fue radicado el proyecto ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, recibiendo observaciones de la Subdirección de Asociaciones Público-Privadas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el día 13 de mayo del año en curso, las cuales están siendo atendidas por parte de la ANI.</p> <p>b. El Originador también ha manifestado la revisión de la demanda y proyecciones de tráfico y posibles ajustes a los alcances del proyecto derivados de COVID - 19.</p>	Diego Morales – VP ANI
2.	<p>a. Actualmente la Aerocivil se encuentra en la revisión del Plan Maestro del Nuevo Aeropuerto. El 19 de junio de 2020 el evaluador entregó el informe final, el cual será revisado por el equipo de la ANI.</p> <p>b. Adicionalmente el originador solicitó a la ANI la suspensión del trámite de la IP debido a la continuidad de la emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y ha manifestado la revisión de la demanda y proyecciones de tráfico. Por lo tanto, los términos de la Factibilidad de encuentran suspendidos.</p> <p>c. Respecto al tema de la Fundación Santo Domingo, se realizarán mesas técnicas entre la fundación y el equipo técnico del originador para dar una solución al tema</p>	Diego Morales – VP ANI

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	INFORME DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
	Código: ASG-F-015	Versión: 002

4. ¿Se cumplió con el objetivo del Espacio de Participación Ciudadana?

Conclusiones:

1. Frente a Ruta del Sol 3, se anunció que el proyecto tiene un avance del 31,9% y que después de dos años de parálisis total de las obras en el corredor, el 20 de febrero de 2020 se suscribió el Otrosí No.10 al Contrato de Concesión mediante el cual entre otras disposiciones, se reactivaron las obras, se amplió la fase de construcción en 56 meses y se logró incluir una obligación para el Concesionario para que asegurará que el EPC Constructora Ariguaní estableciera acuerdos de pago a sus proveedores para las acreencias vencidas.
2. Para el proyecto Puerta de Hierro-Palmar de Varela-Cruz del Viso se comentó que el proyecto tiene un avance del 73,53% y busca dinamizar la conexión de la Región Caribe del país, interconectando los proyectos de Córdoba-Sucre y Ruta Caribe al sur y norte del proyecto respectivamente y mejorar la conectividad entre los centros de producción del interior del país y los puertos y puntos fronterizos de la costa caribe.


JAIME GABRIEL PALACIO CARDOZO

Nombre y firma de funcionario que presenta Informe