La movilidad es de todos Mintransporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	
	INFORME DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
	Código: ASG-F-015	Versión: 002

1.Fecha de presentación de Informe: Agosto 19 de 2020

Nombre de Espacio de Participación Ciudadana	Veeduría Ciudadana
Nombre de la actividad	Revisión avance proyectos de infraestructura a cargo de la Nación
Objetivo de la actividad	Revisar el avance de los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Nación, con las comunidades y fuerzas vivas de las regiones. Seguimiento a obras Aeropuerto Ernesto Cortissoz. Conocer avances de las obras para la Asamblea del BID
Grupo de Valor Beneficiado	Municipios, departamentos, fuerzas vivas de las regiones y comunidad en general
Lugar de realización	Aeropuerto Ernesto Cortissoz – Barranquilla, Atlántico.
Fecha	19 de febrero de 2020.
No. Participantes	16 participantes.
Evidencias	Presentación PPT, Acta, Lista de Asistencia.
Nombre(s) de servidores públicos que asistieron al evento	Olga Lucía Ramírez Duarte – Viceministra de Infraestructura. Jaime Palacio Cardozo – Asesor Viceministerio de Infraestructura.
Área responsable de reportar informe de la actividad	Viceministerio de Infraestructura.

2. Preguntas realizadas por los asistentes

	Pregunta o inquietud	Nombre del participante
1.	¿Qué se debe aprender de los contratos de concesión?	Ricardo Plata - Comité Intergremial Atlántico.
2.	¿Qué fechas se tienen previstas para la culminación de obras?	Mabel Gutiérrez – Cámara de Comercio de Barranquilla.

3. Respuesta a cada pregunta e inquietud

	Respuesta	Nombre de Funcionario y Área
1.	Se debe aprender a mejorar la manera de estructurar los contratos de concesión en miras a mejorar las condiciones de los mismos. Hay un	Olga Lucía Ramírez Duarte – Viceministra de Infraestructura

	tema muy importante y son los riesgos y para tal existe una Política de Riesgos en DNP. Este contrato es un contrato de concesión al que se le ha hecho inyección de recursos y que además es un contrato a 30 años.	
2.	Para el 10 de marzo se culminarán las obras pensando en la Asamblea del BID. Es importante mencionar que el 2 de mayo se culmina el contrato y ha sido un contrato de concesión al que le han aparecido medidas extras. Se ha avanzado en la cobertura termo acústica en la fachada de entrada del aeropuerto así como las adecuaciones de la zona de Check-in y el Lobby que no estaba previsto pero se está trabajando. Para la Asamblea del BID quedarían adecuadas 3 salas en el muelle internacional. Así mismo contaremos con medios audiovisuales para promover el cuidado de los espacios.	Olga Lucía Ramírez Duarte – Viceministra de Infraestructura

4. ¿Se cumplió con el objetivo del Espacio de Participación Ciudadana?

Conclusiones:

1. Se logró realizar un recorrido para conocer el avance de las obras en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de cara a la Asamblea del BID que será celebrada en marzo.
2. Se logró evidenciar que las fachadas tienen un avance del 70% y la Torre de Control un avance del 50%. La fecha de entrega será el 3 de marzo. Este recubrimiento se hace con un material llamado alucobond.
3. Las salas de embarque tendrán acceso a emigración e inmigración.

Jaime G. Palacio C.

JAIME GABRIEL PALACIO CARDOZO

Nombre y firma de funcionario que presenta Informe