
RENOVACIÓN DEL PARQUE 

AUTOMOTOR EN COLOMBIA 

 

17 de Abril de 2013 



 CONTENIDO 

 

 
 

1. Balance del Programa de Renovación Actual 
 

2. Flujo del proceso 
 

3. Acciones a seguir 
 



Desintegración 

7 

1962 

159 

296 

Desintegración física por destrucción total con 
fines de reposición 

Desintegración física total con fines de 
reconocimiento económico 

Desintegración física total con fines de 
reposición 

Desintegración física total con fines de 
reposición y reconocimiento económico 

2.424 Vehículos 



Desintegración 

8.939 

3.292 

2.424 

1.256 

943 876 

1 día 

1 día 

1 día 

49 días 2 días 

40 días 

Total: 
94 días 



Procesos de Desintegración 
MES 

PROMEDIO 
DIJIN 

CANTIDAD DESINTEGRADORA 
PROMEDIO 

DESINTEGRADORA 
CANTIDAD 

CANCELADOS 
PROMEDIO 

CANCELACIÓN 
PENDIENTES 

       10  
                   

28 
15 15 2 14 82 1 

       11  
                    

27  
209 206 2 194 58 12 

       12  
                    

23  
339 335 2 310 41 25 

          
2  

                    
76  

138 124 2 80 34 44 

          
3  

                    
64  

148 141 2 72 18 69 

          
4  

                    
77  

94 55 2 8 7 47 

              
943  

                                
876  

                     
678  

198 

77% 23% 

En promedio 90 días tarda el proceso desde la revisión DIJIN 
hasta cancelación de la matrícula 



Procesos de Desintegración 
DFTRE (POSTULADOS) 786     

DESINTEGRADOS 737     

CANCELADAS MATRICULAS 585     

DFRE OK Cancelación   564   

DFRE NO OK Cancelación   21   

DFRE NO Cancelación   152   

        

        

DT CON FINES REPOSICIÓN 41     

DESINTEGRADOS 33     

CANCELADOS 15     

DT OK Cancelación   15   

DT NO Cancelación   18   

        

DFTRRE (POSTULADOS) 116     

DESINTEGRADOS 106     

CANCELADOS  78     

CANCELADOS  OK   70   

CANCELADOS X   8   

NO CANCELADOS   28   

        

        

Para reconocimientos   634   

Con documentos al día   554   

Pagados    379 68% 

Promedio días   43   

        

        

        

Para Reposición   85   

Revisados   29 34% 

OK   19 22% 

• Casos pendientes: 

- Razones:  

- Motivo en OT equivocado, 

-  Resolución pendiente y  

- Documentos incompletos. 

 

- Acciones:  

- Notificación a OT´s 
involucrados,  

- Elaboración Resoluciones  

- y solicitud directa de 
documentos completos 



Procesos de Desintegración 

 -    

 10  

 20  

 30  

 40  

 50  

 60  

 70  

 80  

 90  

 10   11   12   2   3   4  

PROMEDIO DIJIN PROMEDIO DESINTEGRADORA PROMEDIO CANCELACIÓN PROMEDIO MT 



Riesgos y Acciones 

• Finalización de ejecución de recursos en Abril, se 
contará con más recursos por$100.000. 

• Reducción de tiempos internos en el Ministerio, 
tiempo promedio actual: 43, objetivo en días: 25. 

• 25 días lo vuelve un incentivo directo para el 
propietario en efectividad y económico. 



Propuestas 

• Prioizar reposiciones y reconocimientos. 

• Art.3 DIJIN, Favorabilidad, solamente certificado de 
tradición, no RUNT 

• CS versus configuración + baja? 

• Abrir postulación TC 20 Años 

• Que se incentive el quedarse, incrementado (igualar)el 
reconocimiento 

• OK a los desintegrados para reposición (validación MT). 
Cómo? 

 


